

明大寺地区・所員の皆様

基生研地下の顕微鏡室・光学解析室を改装することになりました。

予定されている工事期間は2015年2月17日～3月20日です。

これに伴い、明大寺地区地下の顕微鏡は移設稼動・使用停止等の対応をいたします。

基本的にはセミナー等の開催時は音の出る工事は行わないように日程を組んでいますが、期間中は工事に伴う騒音、振動等、ご迷惑をおかけすることがあると思います。

ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

○ 特に騒音の出る工程は以下の期間です。

配管撤去：2月17日～19日

(セミナーのある18日14:30以降・19日13:00～15:00は音を立てないようにします)

壁・床撤去：2月23日～24日、2月28日～3月1日

○ 臭いが出る工程は以下の期間です。

壁塗装：3月4日～13日

【元の場所で使用する顕微鏡】

《B36A室》

Nikon A1：2月23日～24日、2月28日～3月1日壁・天井撤去のため使用停止

(3月4日～13日も壁塗装の匂いで使用困難かもしれません)

【移設して使用する顕微鏡】

《36A室》

キーエンス BZ8000：形質統御棟 G104 へ移設・稼動＝4月以降もそのまま G104 で稼動

Olympus BX-63：2F 222 室へ移動し稼動

Olympus 蛍光実体顕微鏡：2F 222 室へ移動し稼動

IR-LEGO 1000：2F 222 室へ移動し稼動

ワークステーション 2 台：2F 222 室に移動し稼動

2F 222 室のレイアウトは 222 室に掲示します。

(図面が必要な方は光学解析室までご連絡下さい。)

【使用停止予定顕微鏡 (4月には基本的に全機種使用可能に復旧します)】

《B36A室》

Leica 蛍光実体顕微鏡 (全期間停止)

《B34室》

横河 CSU-X10 (全期間停止)

なお、工事の進捗によっては使用停止期間が変更になる可能性があります。

その際には改めてご連絡させていただきます。

詳細のお問い合わせは光学解析室までご連絡下さい。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

自然科学研究機構 基礎生物学研究所
生物機能解析センター 光学解析室
亀井 保博 Yasuhiro Kamei PhD